

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Montijo

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

(designação da autarquia local)

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
1/111	2022/1.3	Recuperação de refeitório dos trabalhadores dos Serviços Municipalizados	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
1/111	2025/1.1	Edifícios Administrativos	E	D6		100,00					2025-01-01	2025-12-31	0
1/111	2025/1.2	Edifícios de Apoio	E	D6		100,00					2025-01-01	2025-12-31	0
1/111	2025/2.1	Equipamento de Hardware	O	D6		6.400,00					2025-01-01	2025-12-31	0
1/111	2025/2.2	Equipamento de Software	O	D6		50.200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
1/111	2025/2.3	Móveis e Utensílios	O	D6		3.300,00					2025-01-01	2025-12-31	0
1/111	2025/2.4	Maquinaria e Aparelhagem Diversa	O	D6		5.500,00					2025-01-01	2025-12-31	0
1/111	2025/2.5	Ferramentas e Utensílios	O	D6		100,00					2025-01-01	2025-12-31	0
1/111	2025/3.1	Parque Automóvel	O	D6		100,00					2025-01-01	2025-12-31	0
1/111	2025/3.2	Aquisição de veículo ligeiro de mercadorias	O	D6		31.000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
2/243	2024/5.6	Remodelação de coletores no Pocinho das Nascentes	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/4.1	Bacia I (Afonsoeiro)	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/4.2	Bacia II (Seixalinho)	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/4.3	Pegões (Melissa)	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/4.4	Santo Isidro	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/4.5	Canha	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/4.6	Taipadas	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/4.7	Faias	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/4.8	Foros do Trapo	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/5.1	Bacia I (Afonsoeiro)	E	D6		120.050,00					2025-01-01	2029-12-01	0
2/243	2025/5.2	Bacia II (Seixalinho)	E	D6		150,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/5.3	Pegões (Melissa)	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/5.4	Canha	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/5.5	Taipadas	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/6.1	Construção Civil	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/6.2	Equipamento	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/7.1	Estudos e Projetos de Desenvolvimento - Saneamento	O	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/243	2025/8.1	Maquinaria e Aparelhagem Diversa - Saneamento	O	D6		1.000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
2/243	2025/9.1	Ferramentas e Utensílios - Saneamento	O	D6		1.000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
2/244	2022/6.1	Remodelação da rede de abastecimento de água Afonsos - Craveiras	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total		
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes						
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
1/111	2022/1.3	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
1/111	2025/1.1	100,00						100,00				0,00	0,00
1/111	2025/1.2	100,00						100,00				0,00	0,00
1/111	2025/2.1	6.400,00						6.400,00		6.369,19	6.369,19	99,52	99,52
1/111	2025/2.2	10.200,00	40.000,00					50.200,00		10.090,17	10.090,17	98,92	20,10
1/111	2025/2.3	3.300,00						3.300,00		2.581,03	2.581,03	78,21	78,21
1/111	2025/2.4	5.500,00						5.500,00		4.196,67	4.196,67	76,30	76,30
1/111	2025/2.5	100,00						100,00				0,00	0,00
1/111	2025/3.1	100,00						100,00				0,00	0,00
1/111	2025/3.2	31.000,00						31.000,00		30.258,00	30.258,00	97,61	97,61
2/243	2024/5.6	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/4.1	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/4.2	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/4.3	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/4.4	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/4.5	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/4.6	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/4.7	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/4.8	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/5.1	50,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		120.050,00				0,00	0,00
2/243	2025/5.2	50,00	100,00					150,00				0,00	0,00
2/243	2025/5.3	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/5.4	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/5.5	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/6.1	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/6.2	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/7.1	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2025/8.1	1.000,00						1.000,00				0,00	0,00
2/243	2025/9.1	1.000,00						1.000,00				0,00	0,00
2/244	2022/6.1	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
2/244	2022/8.1	Aparelhagem Medida e Controle	O	D6		98.459,45					2022-01-01	2025-12-01	2
2/244	2023/12.3	Nova Célula apoiada do pólo do Corte das Cheias	E	D6				200,00			2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2024/11.11	Nova Conduta Adutora entre a Nova Captação (F33) e o Reservatório Elevado R11 - Pegões Velhos	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2024/13.3	Reabilitação do Reservatório R2 (Atalaia)	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/11.1	Montijo	E	D6		189.950,00					2025-01-01	2029-12-01	0
2/244	2025/11.2	Pau Queimado/Atalaia	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/11.3	Sarilhos Grandes	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/11.4	Canha	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/11.5	Pegões	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/11.6	Afonsos	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/11.7	Taipadas	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/11.8	Santo Isidro	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/11.9	Faias	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/11.10	São Gabriel	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/12.1	Montijo	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/12.2	Pau Queimado/Atalaia	E	D6		17.600,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/12.3	Sarilhos Grandes	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/12.4	Canha	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/12.5	Pegões	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/12.6	Afonsos	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/12.7	Taipadas	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/12.8	Santo Isidro	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/12.9	Faias	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/12.10	São Gabriel	E	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/13.1	Construção Civil	E	D6		35.720,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/13.2	Equipamento	E	D6		117.550,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/14.1	Estudos e Projetos de Desenvolvimento - Água	O	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/15.1	Software	O	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/15.2	Hardware	O	D6		200,00					2025-01-01	2026-12-01	0
2/244	2025/16.1	Maquinaria e Aparelhagem Diversa - Água	O	D6		100,00					2025-01-01	2025-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total		
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes						
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/244	2022/8.1	6.000,00						6.000,00	92.459,45	5.756,40	98.215,85	95,94	99,75
2/244	2023/12.3	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2024/11.11	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2024/13.3	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/11.1	50,00	14.100,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00		189.950,00				0,00	0,00
2/244	2025/11.2	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/11.3	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/11.4	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/11.5	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/11.6	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/11.7	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/11.8	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/11.9	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/11.10	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/12.1	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/12.2	17.500,00	100,00					17.600,00		17.420,57	17.420,57	99,55	98,98
2/244	2025/12.3	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/12.4	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/12.5	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/12.6	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/12.7	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/12.8	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/12.9	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/12.10	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/13.1	35.620,00	100,00					35.720,00		35.005,76	35.005,76	98,28	98,00
2/244	2025/13.2	117.450,00	100,00					117.550,00		116.821,72	116.821,72	99,47	99,38
2/244	2025/14.1	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/15.1	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/15.2	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2025/16.1	100,00						100,00				0,00	0,00

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
2/244	2025/16.2	Aparelhagem Medida e Controle	O	D6		269.850,00					2025-01-01	2029-12-01	0
2/244	2025/17.1	Ferramentas e Utensílios - Água	O	D6		100,00					2025-01-01	2025-12-01	0
3/331	2025/19.1	Trabalhos de Pavimentação de Travessias	E	D6		24.200,00					2025-01-01	2029-12-01	0
Total:						980.529,45		200,00					

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Montijo

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

(designação da autarquia local)

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total		
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes						
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/244	2025/16.2	48.450,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00		269.850,00		39.257,76	39.257,76	81,03	14,55
2/244	2025/17.1	100,00						100,00				0,00	0,00
3/331	2025/19.1	200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.200,00				0,00	0,00
Total:		288.470,00	149.950,00	149.950,00	149.950,00	149.950,00		888.270,00	92.459,45	267.757,27	360.216,72	92,82	36,73